Муниципальное унитарное предприятие "Тепло Коломны объединенные инженерные системы"

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации Коломенского городского округа
_____ С.Е. Лысенко

ГРАФИК

перерывов подачи горячей воды в летний период 2021 г.
ЭР-1 - ЭР-7

№ п/п	*Наименование котельных (адреса)*	*Потребители*	*Сроки ремонтов*			*Пуск (пробная топка)*
			начало	*окончание*	*длитель-ность (сутки)*	
1	**ул. Гагарина, 26**	жилые дома, социальные объекты	**25 мая**	**07 июня**	**14**	08 .06. 21
2	**Озерское шоссе, 34а**	жилые дома, социальные объекты	**25 мая**	**31 мая**	**7**	01 .06. 21
3	**Д/о «Северское»**	дом отдыха, жилые дома	**25 мая**	**07 июня**	**14**	08 .06. 21
4	**пр-д Артиллеристов**	жилые дома, социальные объекты	**25 мая**	**07 июня**	**14**	08 .06. 21
5	**ул. Юбилейная, 1а**	жилые дома, социальные объекты	**31 мая**	**06 июня**	**7**	07 .06. 21
6	**ул. Луговая, 15**	жилые дома, социальные объекты	**31 мая**	**03 июня**	**4**	04 .06. 21
7	**ул. Дзержинского, 10**	жилой дом	**31 мая**	**03 июня**	**4**	04 .06. 21
8	**ул. Пионерская, 31**	жилые дома, социальные объекты	**07 июня**	**20 июня**	**14**	21 .06. 21
9	**ул. Пионерская, 54б**	жилой дом	**07 июня**	**10 июня**	**4**	11 .06. 21
10	**Малинское шоссе, 36а**	жилые дома, агроколледж	**15 июня**	**20 июня**	**6**	21 .06. 21
11	**ул. Суворова, 34а**	жилой дом	**15 июня**	**20 июня**	**6**	21 .06. 21
12	**ул. Гагарина, 72**	жилые дома, социальные объекты	**15 июня**	**21 июня**	**7**	22 .06. 21
13	**с. Акатьево**	жилые дома, социальные объекты	**28 июня**	**11 июля**	**14**	12 .07. 21
14	**п. Радужный**	жилые дома, социальные объекты	**28 июня**	**11 июля**	**14**	12 .07. 21
15	**ул. Красноармейская, 100**	жилые дома, социальные объекты	**28 июня**	**11 июля**	**14**	12 .07. 21
16	**ул. Митяево, 2**	МРЭО, ООО «Атлет»	**28 июня**	**11 июля**	**14**	12 .07. 21
17	**ул. Огородная, 86**	жилые дома, социальные объекты	**29 июня**	**12 июля**	**14**	13 .07. 21
18	**ул. Ветеринарная, 2**	жилой дом	**05 июля**	**08 июля**	**4**	09 .07. 21
19	**ул. Полянская, 25**	жилые дома, социальные объекты	**12 июля**	**15 июля**	**4**	16 .07. 21
20	**п. Сергиевский**	жилые дома, социальные объекты	**12 июля**	**25 июля**	**14**	26 .07. 21
21	**пр-т Кирова, 47б**	жилые дома, социальные объекты	**19 июля**	**25 июля**	**7**	26 .07. 21
22	**ул. Дачная**	школа – инт. № 19; школа № 29	**19 июля**	**01 августа**	**14**	02 .08. 21
23	**ул. Осипенко, 1а**	жилой дом	**19 июля**	**22 июля**	**4**	23 .07. 21
24	**ул. Ларцевы Поляны, 10А**	жилые дома, социальные объекты	**19 июля**	**22 июля**	**4**	23 .07. 21
25	**ул. Астахова, 12**	жилые дома, социальные объекты	**20 июля**	**02 августа**	**14**	03 .08. 21
26	**ул. Октябрьской рев., 165**	жилые дома	**26 июля**	**29 июля**	**4**	30 .07. 21
27	**ул. Комсомольская, 13**	жилые дома, социальные объекты	**02 августа**	**15 августа**	**14**	16 .08. 21
28	**п. Сосновый бор**	жилые дома, социальные объекты	**02 августа**	**15 августа**	**14**	16 .08. 21
29	**ул. К. Либкнехта, 38а**	жилые дома, социальные объекты	**09 августа**	**15 августа**	**7**	16 .08. 21
30	**Малинское шоссе, 11а**	жилые дома, социальные объекты	**09 августа**	**12 августа**	**4**	13 .08. 21
31	**ул. Димитрова, 1, кор. 15**	жилые дома, социальные объекты	**16 августа**	**19 августа**	**4**	20 .08. 21

Директор МУП «Тепло Коломны» _____ Н.Б. Герлинский

11.05.2021

Муниципальное унитарное предприятие "Тепло Коломны объединенные инженерные системы"

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации Коломенского городского округа
_____ С.Е. Лысенко

ГРАФИК

перерывов подачи горячей воды в летний период 2021 г.
ЭР-9, ЭР-10

№ п/п	*Наименование котельных (адреса)*	*Потребители*	*Сроки ремонтов*			*Пуск (пробная топка)*
			начало	*окончание*	*длитель-ность (сутки)*	
ЭР-9						
1	**п. Первомайский, ул. Сельская (отд. Семеновское)**	жилые дома, социальные объекты	**25 мая**	**07 июня**	**14**	08 .06. 21
2	**с. Шеметово**	жилые дома, социальные объекты	**01 июня**	**14 июня**	**14**	15 .06. 21
3	**п. Индустрия**	жилые дома, социальные объекты	**15 июня**	**28 июня**	**14**	29 .06. 21
4	**п. Осенка**	жилые дома, рыбхоз	**28 июня**	**11 июля**	**14**	12 .07. 21
5	**п. Возрождение**	жилые дома, социальные объекты	**05 июля**	**18 июля**	**14**	19 .07. 21
6	**п. Проводник**	жилые дома, социальные объекты	**19 июля**	**01 августа**	**14**	02 .08. 21
7	**с. Лукерьино**	жилые дома, социальные объекты	**02 августа**	**15 августа**	**14**	16 .08. 21
8	**п. Первомайский, ул.**	жилые дома, социальные объекты	**16 августа**	**29 августа**	**14**	30 .08. 21
9	**п. Биорки**	социальные объекты	**16 августа**	**29 августа**	**14**	30 .08. 21
ЭР-10						
10	**с. Нижнее Хорошово**	жилые дома, социальные объекты	**25 мая**	**07 июня**	**14**	08 .06. 21
11	**с. Октябрьское**	жилые дома, социальные объекты	**07 июня**	**20 июня**	**14**	21 .06. 21
12	**с. Пирочи**	жилые дома, социальные объекты	**21 июня**	**04 июля**	**14**	05 .07. 21
13	**п. Пески, ул. Советская, 7а**	жилые дома, социальные объекты	**05 июля**	**18 июля**	**14**	19 .07. 21
14	**д. Зарудня**	жилые дома, социальные объекты	**19 июля**	**01 августа**	**14**	02 .08. 21
15	**с. Чанки**	жилые дома, социальные объекты	**02 августа**	**15 августа**	**14**	16 .08. 21
16	**д. Сельниково**	жилые дома, социальные объекты	**09 августа**	**22 августа**	**14**	23 .08. 21
17	**д. Губастово**	жилые дома, социальные объекты	**16 августа**	**29 августа**	**14**	30 .08. 21
18	**с. Черкизово**	жилые дома, социальные объекты	**16 августа**	**29 августа**	**14**	30 .08. 21
Центральные тепловые пункы						
	ЦТП ДОО "Непецино"	жилые дома, социальные объекты	**06 сентября**	**16 сентября**	**11**	17 .09. 21

Директор МУП «Тепло Коломны» _____ **Н.Б. Герлинский**

11.05.2021

ОБЩИЙ ОТДЕЛ