

**ГРАФИК**

перерывов подачи горячей воды в летний период 2021 г.  
ЭР-1 - ЭР-7



№ п/п	Наименование котельных (адреса)	Потребители	Сроки ремонтов			Пуск (пробная топка)
			начало	окончание	длительность (сутки)	
1	ул. Гагарина, 26	жилые дома, социальные объекты	11 мая	24 мая	14	25 .05. 21
2	Озерское шоссе, 34а	жилые дома, социальные объекты	11 мая	17 мая	7	18 .05. 21
3	Д/о «Северское»	дом отдыха, жилые дома	11 мая	24 мая	14	25 .05. 21
4	пр-д Артиллеристов	жилые дома, социальные объекты	11 мая	24 мая	14	25 .05. 21
5	ул. Юбилейная, 1а	жилые дома, социальные объекты	17 мая	23 мая	7	24 .05. 21
6	ул. Луговая, 15	жилые дома, социальные объекты	17 мая	20 мая	4	21 .05. 21
7	ул. Дзержинского, 10	жилой дом	17 мая	20 мая	4	21 .05. 21
8	ул. Пионерская, 31	жилые дома, социальные объекты	24 мая	06 июня	14	07 .06. 21
9	ул. Пионерская, 54Б	жилой дом	24 мая	27 мая	4	28 .05. 21
10	ул. Гагарина, 72	жилые дома, социальные объекты	31 мая	06 июня	7	07 .06. 21
11	Малинское шоссе, 36а	жилые дома, агроколледж	31 мая	03 июня	4	04 .06. 21
12	ул. Суворова, 34а	жилой дом	31 мая	03 июня	4	04 .06. 21
13	с. Акатьево	жилые дома, социальные объекты	15 июня	28 июня	14	29 .06. 21
14	п. Радужный	жилые дома, социальные объекты	15 июня	28 июня	14	29 .06. 21
15	ул. Огородная, 86	жилые дома, социальные объекты	15 июня	28 июня	14	29 .06. 21
16	ул. Красноармейская, 100	жилые дома, социальные объекты	15 июня	28 июня	14	29 .06. 21
17	ул. Митяево, 2	МРЭО, ООО «Атлет»	15 июня	28 июня	14	29 .06. 21
18	ул. Ветеринарная, 2	жилой дом	21 июня	24 июня	4	25 .06. 21
19	ул. Полянская, 25	жилые дома, социальные объекты	28 июня	01 июля	4	02 .07. 21
20	п. Сергиевский	жилые дома, социальные объекты	28 июня	11 июля	14	12 .07. 21
21	пр-т Кирова, 476	жилые дома, социальные объекты	05 июля	11 июля	7	12 .07. 21
22	ул. Дачная	школа – инт. № 19; школа № 29	05 июля	18 июля	14	19 .07. 21
23	ул. Осипенко, 1а	жилой дом	05 июля	08 июля	4	09 .07. 21
24	ул. Ларцевы Поляны, 10А	жилые дома, социальные объекты	05 июля	08 июля	4	09 .07. 21
25	ул. Астахова, 12	жилые дома, социальные объекты	06 июля	19 июля	14	20 .07. 21
26	ул. Октябрьской рев., 165	жилые дома	12 июля	15 июля	4	16 .07. 21
27	ул. Комсомольская, 13	жилые дома, социальные объекты	19 июля	01 августа	14	02 .08. 21
28	п. Сосновый бор	жилые дома, социальные объекты	19 июля	01 августа	14	02 .08. 21
29	ул. К. Либкнехта, 38а	жилые дома, социальные объекты	26 июля	01 августа	7	02 .08. 21
30	Малинское шоссе, 11а	жилые дома, социальные объекты	26 июля	29 июля	4	30 .07. 21
31	ул. Димитрова, 1, кор. 15	жилые дома, социальные объекты	02 августа	05 августа	4	06 .08. 21

Директор МУП «Тепло Коломны»

Н.Б. Герлинский

12.02.2021

