

ГРАФИК

перерывов подачи горячей воды в летний период 2021 г.
ЭР-9, ЭР-10



№ п/п	Наименование котельных (адреса)	Потребители	Сроки ремонтов			Пуск (пробная топка)
			начало	окончание	длительность (сутки)	
ЭР-9						
1	п. Первомайский, ул. Сельская (отд. Семеновское)	жилые дома, социальные объекты	11 мая	24 мая	14	25 .05. 21
2	с. Шеметово	жилые дома, социальные объекты	17 мая	30 мая	14	31 .05. 21
3	п. Индустрия	жилые дома, социальные объекты	01 июня	14 июня	14	15 .06. 21
4	п. Осенка	жилые дома, рыбхоз	15 июня	28 июня	14	29 .06. 21
5	п. Возрождение	жилые дома, социальные объекты	21 июня	04 июля	14	05 .07. 21
6	п. Проводник	жилые дома, социальные объекты	05 июля	18 июля	14	19 .07. 21
7	с. Лукерьино	жилые дома, социальные объекты	19 июля	01 августа	14	02 .08. 21
8	п. Первомайский, ул.	жилые дома, социальные объекты	02 августа	15 августа	14	16 .08. 21
9	п. Биорки	социальные объекты	16 августа	29 августа	14	30 .08. 21
ЭР-10						
10	с. Нижнее Хорошово	жилые дома, социальные объекты	11 мая	24 мая	14	25 .05. 21
11	с. Октябрьское	жилые дома, социальные объекты	24 мая	06 июня	14	07 .06. 21
12	с. Пирочи	жилые дома, социальные объекты	07 июня	20 июня	14	21 .06. 21
13	п. Пески, ул. Советская, 7а	жилые дома, социальные объекты	21 июня	04 июля	14	05 .07. 21
14	д. Зарудня	жилые дома, социальные объекты	05 июля	18 июля	14	19 .07. 21
15	с. Чанки	жилые дома, социальные объекты	19 июля	01 августа	14	02 .08. 21
16	д. Сельниково	жилые дома, социальные объекты	26 июля	08 августа	14	09 .08. 21
17	д. Губастово	жилые дома, социальные объекты	02 августа	15 августа	14	16 .08. 21
18	с. Черкизово	жилые дома, социальные объекты	16 августа	29 августа	14	30 .08. 21
Центральные тепловые пункты						
	ЦТП ДОО "Непецино"	жилые дома, социальные объекты	01 сентября	10 сентября	10	11 .09. 21

Директор МУП «Тепло Коломны»

Н.Б. Герлинский

12.02.2021

