

ГРАФИК

перерывов подачи горячей воды в летний период 2023 г. по г.о. Коломна
ЭР-1 - ЭР-7

№ п/п	Наименование котельных (адреса)	Потребители	Сроки ремонтов			Пуск (пробная точка)
			начало	окончание	длитель-н ость (сутки)	
1	ул. Гагарина, 26	жилые дома, социальные объекты	30 мая	12 июня	14	13 .06. 23
2	Озерское шоссе, 34а	жилые дома, социальные объекты	30 мая	05 июня	7	06 .06. 23
3	Д/о «Северское»	жилые дома, социальные объекты	30 мая	05 июня	7	06 .06. 23
4	пр-д Артиллеристов	жилые дома, социальные объекты	30 мая	12 июня	14	13 .06. 23
5	ул. Пионерская, 31	жилые дома, социальные объекты	05 июня	18 июня	14	19 .06. 23
6	ул. Юбилейная, 1а	жилые дома, социальные объекты	05 июня	12 июня	8	13 .06. 23
7	ул. Пионерская, 54б	жилой дом	05 июня	12 июня	8	13 .06. 23
8	ул. Гагарина, 72	жилые дома, социальные объекты	13 июня	26 июня	14	27 .06. 23
9	Малинское шоссе, 36а	жилые дома, агроколледж	13 июня	19 июня	7	20 .06. 23
10	Поселок ЦУ совхоза «Озеры»	жилые дома, социальные объекты	13 июня	26 июня	14	27 .06. 23
11	ул. Красноармейская, 100	жилые дома, социальные объекты	19 июня	02 июля	14	03 .07. 23
12	ул. Суворова, 34а	жилой дом	19 июня	25 июня	7	26 .06. 23
13	ул. Митяево, 2	МРЭО, ООО «Атлет»	26 июня	09 июля	14	10 .07. 23
14	с. Акатьево	жилые дома, социальные объекты	26 июня	09 июля	14	10 .07. 23
15	п. Радужный	жилые дома, социальные объекты	26 июня	09 июля	14	10 .07. 23
16	ул. Огородная, 86	жилые дома, социальные объекты	27 июня	10 июля	14	11 .07. 23
17	ул. Дзержинского, 10	жилой дом	03 июля	09 июля	7	10 .07. 23
18	п. Сосновый Бор	жилые дома, социальные объекты	03 июля	16 июля	14	17 .07. 23
19	ул. Луговая, 15	жилые дома, социальные объекты	10 июля	16 июля	7	17 .07. 23
20	ул. Ветеринарная, 2	жилой дом	10 июля	16 июля	7	17 .07. 23
21	п. Сергиевский	жилые дома, социальные объекты	10 июля	23 июля	14	24 .07. 23
22	пр-т Кирова, 47б	жилые дома, социальные объекты	17 июля	30 июля	14	31 .07. 23
23	ул. Полянская, 25	жилые дома, социальные объекты	17 июля	23 июля	7	24 .07. 23
24	ул. Ларцевы Поляны, 10А	жилые дома, социальные объекты	17 июля	23 июля	7	24 .07. 23
25	ул. Астахова, 12	жилые дома, социальные объекты	18 июля	31 июля	14	01 .08. 23
26	ул. Октябрьской рев.,165	жилые дома	24 июля	30 июля	7	31 .07. 23
27	ул. Осипенко, 1а	жилой дом	24 июля	30 июля	7	31 .07. 23
28	ул. Димитрова, 1, кор. 15	жилые дома, социальные объекты	31 июля	06 августа	7	07 .08. 23
29	ул. Комсомольская, 13	жилые дома, социальные объекты	31 июля	06 августа	7	07 .08. 23
30	ул. К. Либкнехта, 38а	жилые дома, социальные объекты	07 августа	20 августа	14	21 .08. 23
31	Малинское шоссе, 11а	жилые дома, социальные объекты	07 августа	13 августа	7	14 .08. 23
32	село Горы	жилые дома, социальные объекты	07 августа	20 августа	14	21 .08. 23
33	ул. Дачная	школа – инт. № 19; школа № 29	08 августа	21 августа	14	22 .08. 23

Директор МУП «Тепло Коломны»

Н.Б. Герлинский

ГРАФИК

перерывов подачи горячей воды в летний период 2023 г. по г.о. Коломна
ЭР-9, ЭР-10, ЭР-11, ЭР-12

№ п/п	Наименование котельных (адреса)	Потребители	Сроки ремонтов			Пуск (пробная топка)
			начало	окончание	длитель- ность (сутки)	
ЭР-9						
1	п. Первомайский, ул. Сельская (отд. Семеновское)	жилые дома, социальные объекты	30 мая	12 июня	14	13 .06. 23
2	с. Шеметово	жилые дома, социальные объекты	13 июня	26 июня	14	27 .06. 23
3	п. Возрождение	жилые дома, социальные объекты	13 июня	26 июня	14	27 .06. 23
4	п. Осенка	жилые дома, рыбхоз	26 июня	09 июля	14	10 .07. 23
5	п. Индустрия	жилые дома, социальные объекты	26 июня	09 июля	14	10 .07. 23
6	п. Проводник	жилые дома, социальные объекты	10 июля	23 июля	14	24 .07. 23
7	с. Лукерьино	жилые дома, социальные объекты	24 июля	06 августа	14	07 .08. 23
8	п. Первомайский, ул. Зеленая	жилые дома, социальные объекты	24 июля	06 августа	14	07 .08. 23
9	п. Биорки	социальные объекты	07 августа	20 августа	14	21 .08. 23
10	село Бояркино	жилые дома, социальные объекты	14 августа	27 августа	14	28 .08. 23
ЭР-10						
11	с. Нижнее Хорошово	жилые дома, социальные объекты	30 мая	12 июня	14	13 .06. 23
12	с. Октябрьское	жилые дома, социальные объекты	05 июня	18 июня	14	19 .06. 23
13	с. Пирочи	жилые дома, социальные объекты	19 июня	02 июля	14	03 .07. 23
14	п. Пески, ул. Советская, 7а	жилые дома, социальные объекты	03 июля	16 июля	14	17 .07. 23
15	д. Зарудня	жилые дома, социальные объекты	17 июля	30 июля	14	31 .07. 23
16	с. Чанки	жилые дома, социальные объекты	01 августа	14 августа	14	15 .08. 23
17	д. Сельниково	жилые дома, социальные объекты	07 августа	20 августа	14	21 .08. 23
18	д. Губастово	жилые дома, социальные объекты	14 августа	27 августа	14	28 .08. 23
19	с. Черкизово	жилые дома, социальные объекты	14 августа	27 августа	14	28 .08. 23
ЭР-11, ЭР-12						
20	№ 86 ул. Ю. Сергеева, 3б	жилые дома	30 мая	12 июня	14	13 .06. 23
21	№ 94 ул. Парковая, д. 2,	социальные объекты	30 мая	12 июня	14	13 .06. 23
22	№ 82 Мкр. Центральный,	жилые дома, социальные объекты	13 июня	26 июня	14	27 .06. 23
23	№ 96 ул. Ленина, 73б,	жилые дома, социальные объекты	13 июня	26 июня	14	27 .06. 23
24	№ 90 ул. Ленина, д. 54а,	жилые дома, социальные объекты	26 июня	09 июля	14	10 .07. 23
25	№ 88 мкр. им. Маршала	жилые дома, социальные объекты	26 июня	09 июля	14	10 .07. 23
26	№ 100 село Полуряденки	жилые дома, социальные объекты	10 июля	23 июля	14	24 .07. 23
27	№ 92 ул. Володарского, д. 15	жилые дома, социальные объекты	10 июля	23 июля	14	24 .07. 23
28	№ 93 ул. 2-я	жилые дома, социальные объекты	24 июля	06 августа	14	07 .08. 23
29	№ 99 село Редькино	жилые дома, социальные объекты	24 июля	06 августа	14	07 .08. 23

30	№ 97 село Емельяновка	жилые дома, социальные объекты	07 августа	20 августа	14	21 .08. 23
31	№ 98 село Тарбушево	жилые дома, социальные объекты	14 августа	27 августа	14	28 .08. 23
32	№ 91 ул. Челнок, д. 18а	жилой дом	14 августа	27 августа	14	28 .08. 23

Центральные тепловые пункты

	ЦТП ДОО "Непецино"	жилые дома, социальные объекты	29 мая	07 июня	14	08 .06. 23
--	--------------------	-----------------------------------	--------	---------	----	------------

Директор МУП «Тепло Коломны»

Н.Б. Герлинский

20.01.2023

